

□ 想定スケジュール（当初）

事業概要	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①むらバスの運行時間帯拡充実証実験 →既存の車両を使用 →ニーズのある時間帯の運行拡充					関係者調整・ダイヤ調整 周知等準備期間				
					実証実験期間				
					利用状況等調査				
②交通空白解消に向けた 新たな交通サービスの実証運行 →地域内の交通空白の解消 →ニーズのある交通サービスの実証					関係者調整 周知等準備期間				
					実証運行期間				
					利用状況等調査				
③体制確保に向けた関係者等ヒアリング →地域内の人的リソースを網羅的に把握 →次年度以降の持続可能性の確保に 向けた体制の検討					関係者ヒアリング 地域住民ヒアリング				
						次年度以降の体制検討			

□ 想定スケジュール（変更後）

事業概要	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①むらバスの運行時間帯拡充実証実験 →既存の車両を使用 →ニーズのある時間帯の運行拡充						関係者調整・ダイヤ調整 周知等準備期間			
						実証実験期間 利用状況等調査			
②交通空白解消に向けた 新たな交通サービスの実証運行 →地域内の交通空白の解消 →ニーズのある交通サービスの実証								関係者ヒアリング ニーズ調査	
								※実証運行期間は、次年度以降	
③体制確保に向けた関係者等ヒアリング →地域内の人的リソースを網羅的に把握 →次年度以降の持続可能性の確保に 向けた体制の検討							関係者ヒアリング 地域住民ヒアリング		
						次年度以降の体制検討			