
名称 総延長 掘削延長 掘削率 覆工
村山トンネル 5,365m 3,827m 71.3% 2,918m
渡島トンネル（台場山） 3,500m 0m 0.0% 0m
渡島トンネル（天狗） 4,600m 86m 1.9% 0m
渡島トンネル（南鶉） 4,400m 0m 0.0% 0m
渡島トンネル（北鶉） 5,000m 0m 0.0% 0m
渡島トンネル（上二股） 4,540m 0m 0.0% 0m

※掘削率はトンネル総延長に対する掘削済延長の比率 渡島トンネル（上ノ湯） 5,270m 0m 0.0% 0m
2,986m 0m 0.0% 0m
1,980m 0m 0.0% 0m
3,675m 196m 5.3% 0m

野田追トンネル（北） 4,490m 1,677m 37.3% 557m
立岩トンネル（立岩） 5,015m 2,064m 41.2% 1,027m
立岩トンネル（山崎） 4,960m 0m 0.0% 0m
立岩トンネル（ルコツ） 5,000m 0m 0.0% 0m

2,060m 0m 0.0% 0m
内浦トンネル（静狩） 5,570m 0m 0.0% 0m

5,000m 0m 0.0% 0m
昆布トンネル(桂台） 4,800m 3,018m 62.9% 1,939m
昆布トンネル（宮田） 5,610m 2,724m 48.6% 1,074m
ニセコトンネル 2,270m 0m 0.0% 0m
羊蹄トンネル（比羅夫） 5,569m 0m 0.0% 0m
二ツ森トンネル（鹿子） 4,780m 1,325m 27.7% 132m
二ツ森トンネル（尾根内） 4,615m 0m 0.0% 0m
後志トンネル（落合） 4,865m 1,952m 40.1% 1,013m
後志トンネル（北上沢） 4,600m 1,680m 36.5% 513m

4,050m 0m 0.0% 0m
朝里トンネル 4,325m 0m 0.0% 0m

4,500m 0m 0.0% 0m
4,400m 0m 0.0% 0m
4,500m 0m 0.0% 0m

札樽トンネル（星置）

211.73km

路盤の内トンネル工事進捗状況

祭礼トンネル

内浦トンネル（幌内）

磐石トンネル（北）

後志トンネル（塩谷）

進ちょく率

路盤

立岩トンネル（豊津）

延長

札樽トンネル（富丘）

62.8%

平成30年7月2日現在

契約率 掘削率※

野田追トンネル（南）

11.0%

札樽トンネル（石倉）

新八雲（仮称）駅

長万部駅

倶知安駅

新小樽（仮称）駅

札幌駅

村山トンネル

渡島トンネル（台場山）
渡島トンネル（天狗）

渡島トンネル（南鶉）

渡島トンネル（北鶉）

渡島トンネル（上二股）
渡島トンネル（上ノ湯）

野田追トンネル（南）

野田追トンネル（北）

立岩トンネル（立岩） 立岩トンネル（山崎）

立岩トンネル（ルコツ） 立岩トンネル（豊津）

内浦トンネル(静狩）
内浦トンネル（幌内）

昆布トンネル（桂台）

昆布トンネル（宮田）

羊蹄トンネル（比羅夫）

南倶登山橋りょう

二ツ森トンネル（鹿子）

二ツ森トンネル（尾根内）

札樽トンネル（石倉）
札樽トンネル（富丘）

札樽トンネル（星置）

尻別川橋りょう

工事中

遊楽部川橋りょう

後志トンネル（落合）
後志トンネル（北上沢）

後志トンネル（塩谷）

新函館北斗駅

村山トンネル

野田追トンネル（南）
斜坑・本坑交差部から起点側 増しロックボルト施工状況（206km676m TD 20501m付近）

立岩トンネル（立岩）

器材坑 型枠設置状況（152k812.25m(L)付近）

野田追トンネル（北）
覆工状況（198km563m～198㎞700m）

先進調査ボーリング 施工状況

渡島トンネル（台場山）
本坑158km685m90 (新青森方) 掘削状況

渡島トンネル（天狗）

ニセコトンネル

朝里トンネル

北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）工事進ちょく状況

磐石トンネル（北）

祭礼トンネル

　　　　　　　　　　　　　　　　　


